

Липецкая
область

ПРОЕКТ

**«Внедрение эффективной системы для проведения
совместной деятельности по ознакомлению с искусством»**

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №126 г. Липецка**

2021 г.



Тема проекта: «Внедрение эффективной системы обеспечения воспитанников материалом для проведения совместной деятельности по ознакомлению с искусством»

СОГЛАСОВАНО
руководитель проекта

_____ Долматова Е.А.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДОУ №126
_____ Белоусова О.А.

Тема: «Внедрение эффективной системы проведения совместной деятельности по ознакомлению с искусством».

+

<p style="text-align: center;">1. Вовлечение лица в рамки проекта</p> <p>1. Заказчик проекта: заведующая ДОУ Белоусова О.А. 2. Владелец проекта: воспитатель Долматова Е.А. 3. Название проекта: сокращение временных потерь при подготовке к совместной деятельности по ознакомлению с искусством. 4. Границы проекта: от разработки согласования проекта до мониторинга стабильности результатов 5. Руководитель проекта: воспитатель Долматова Е.А. 6. Команда проекта: Савина А. Ю. - воспитатель Мелкозерова Т.А.-воспитатель Морозова Ю.Н.-воспитатель Нестерук О.В.-воспитатель Нистирюк Я.В.-воспитатель Грибенникова А.М.-воспитатель</p>	<p style="text-align: center;">2. Обоснование выбора</p> <p style="text-align: center;">Разработка проекта вызвана:</p> <p>Необходимостью обеспечить педагогом материалом к занятию. Проблема: 1. Отсутствие алгоритма проведения совместной деятельности по ознакомлению с искусством; 2. Нерациональное размещение материала. Пути решения проблемы: 1. разработать карту-алгоритм проведения совместной деятельности. 2. создать карточку-занятие с использованием художественной литературы, обогащением игрового опыта детей.</p>									
<p style="text-align: center;">3. Цель и плановый эффект</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование цели</th> <th style="width: 30%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 30%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение временных потерь при подготовке к совместной деятельности</td> <td style="text-align: center;">60 мин</td> <td style="text-align: center;">10 мин</td> </tr> <tr> <td>Повышение качества совместной деятельности воспитателя с детьми %</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1, сократятся временные затраты и потеря данных при получении и обработки информации 2. Разработка алгоритма повысит выстроить систему проведения совместной деятельности 3. повысится качества совместной деятельности по ознакомлению с искусством</p>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных потерь при подготовке к совместной деятельности	60 мин	10 мин	Повышение качества совместной деятельности воспитателя с детьми %	65	90	<p style="text-align: center;">Ключевые события проекта:</p> <p>1. Разработка и согласование проекта с руководством учреждения с 01.06.2021 до 14.06.2021г 2. Анализ текущей ситуации картирование проекта с 15.06.2021 до 30.06.2021г 3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса с 01.07.2021 до 13.07.2021г 4. Выявление коренных причин формирования предложений по их решению с 14.08.2021 до 24.08.2021г 5. Защита выработанных предложений по совершенствованию плана мероприятий с 25.08.2021 до 31.08.2021г 6. Реализация плана мероприятий с 01.09.2021 до 31.10.2021гг 7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов с 01.11.2021 до 31.11.2021гг 8. Закрытие проекта 30.11.2021гг 9. Мониторинг стабильности результатов с 01.12.2021 до 31.12.2021гг</p>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение временных потерь при подготовке к совместной деятельности	60 мин	10 мин								
Повышение качества совместной деятельности воспитателя с детьми %	65	90								

Вовлеченные лица и рамки проекта

Границы процесса:

от начала подготовки к совместной деятельности до ее завершения

Команда проекта

Заказчик проекта - заведующая ДОУ О.А. Белоусова

Руководитель проекта — воспитатель Долматова Е.А.

Члены команды:

воспитатель Савина А.Ю.,

воспитатель Мелкозерова Т.А.,

воспитатель Нестерук О.В.,

воспитатель Нистирюк Я.И.

воспитатель Грибенникова А.М.



Обоснование выбора



1. Отсутствие алгоритма проведения совместной деятельности по ознакомлению с искусством



2. Отсутствие требований к оформлению совместной деятельности



3. Нерациональное размещение материала к совместной деятельности

ЦЕЛИ ПРОЕКТА



Сокращение времени на подготовку
к совместной деятельности



Повысить качество
образовательного процесса

Эффект проекта: разработка и успешное внедрение единого алгоритма-карточки по проведению совместной деятельности воспитателя с детьми по ознакомлению с искусством

Создание кейсов с дидактическим материалом для проведения блока совместной деятельности

Разработка алгоритма для проведения блока совместной деятельности

Сокращение временных затрат и потерь данных при обработке информации

Повышение качества совместной деятельности по ознакомлению с искусством

Ключевые события проекта



Карта текущего состояния процесса

«ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИСКУССТВОМ»

Длительность прохождения процесса 60 мин



1 Нерациональное использование времени при подготовке материала БСД

3 Нерациональное размещение материала БСД


2 Отсутствие единого места хранения материала

ВПП – 60 минут

Карта целевого состояния процесса

«ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИСКУССТВОМ»

Длительность прохождения процесса 10 мин



ВШ - 10 мин

Анализ проблем

Проблема	Способ решения	Экономия времени
Нерациональное использование времени при подготовке материала БСД	Разработать алгоритм проведения совместной деятельности	Сокращение ВПП (5 минут – 30 минут)
Нерациональное размещение материала к проведению БСД	Создание кейсов с материалом к блоку совместной деятельности по ознакомлению с искусством	Сокращение ВПП (3 минут – 27 минут)
Отсутствие единого места хранения	Определить рациональное, доступное место хранения	Сокращение ВПП (2 минута – 5 минут)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Федеральный уровень – 0 проблем

Региональный уровень – 0 проблем

Уровень образовательной организации
Нерациональное использование времени при подготовке материала к совместной деятельности
Отсутствие единого места хранения материала
Произвольное расположение материала

5 ПОЧЕМУ

Временные потери при подготовки и проведения совместной деятельности с детьми

1 Почему?



Нерациональное размещение материала к совместной деятельности

2 Почему?



Не определено единое место хранения

3 Почему?



Нет единой базы информационной системы

4 Почему?




Не разработаны кейсы с дидактическим материалам по ознакомлению с искусством

5 Почему?



Нет четкого алгоритма проведения блока совместной деятельности по ознакомлению с искусством

Диаграмма Исикавы



План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению эффективной системы проведения совместной деятельности по ознакомлению с искусством

№ П/П	Обоснование (проблема)	Причины	План мероприятий	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя	Срок выполнения
1.	Временные потери в подбоке и обработке материала к совместной деятельности	Много времени уходит на подготовку к совместной деятельности	Определить место хранения материала по ознакомлению с искусством	Алгоритм проведения совместной деятельности	Е.А. Долматова	01.09.2021 - 15.09.2021
2.	Временные потери в подборе и обработке дидактического материала в проведении блока совместной деятельности	Много времени уходит на подбор материала, что является «тормозящим» фактором	Разработать кейсы с дидактическим материалом	Циклограмма деятельности по работе с детьми	Е.А. Долматова	16.09.2021 - 10.10.2021
3.	Низкое качество совместной деятельности воспитателя с детьми	Нет четкого алгоритма подготовки к блоку совместной деятельности	Разработать алгоритмы	Алгоритм подготовки к проведению совместной деятельности с детьми	Е.А. Долматова	10.10.2021 - 31.10.2021

Достигнутые результаты (было/стало)

Результаты проекта



БЫЛО: Отсутствовал алгоритма проведения БСД по ознакомлению с искусством

СТАЛО: Разработаны алгоритмы с сокращением в временного предала на 50 мин



БЫЛО: Не рациональное размещение материала к проведению блоку совместной деятельности по ознакомлению с искусством

СТАЛО: созданы кейсы с материалом к проведению совместной деятельности. Повышение качества образовательной деятельности на 25%

Производственный анализ результатов процесса внедрения эффективной системы проведения совместной деятельности по ознакомлению с искусством

План проведения

№ п/п		
1.	Показатели, соответствующие поставленным целям.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение длительности протекания процесса – 50 мин в среднем. 2. Повышение качества совместной деятельности воспитателя с детьми — 90%
2.	Источники информации.	Хронометраж протекания процесса
3.	Метод сбора информации.	Дидактический материал к кейсу
4.	Частота и график сбора информации.	ежедневно
5.	Ответственный за сбор и анализ информации.	Долматова Е.А., воспитатель
6.	Технология обработки и анализа информации.	Анализ текущих показателей и сравнение их с целевыми показателями
7.	Предоставление и использование информации.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информация предоставляется заведующей ДОУ 2. После завершения процесса размещается в методическом кабинете 3. При превышении показателей проводится анализ причин и внедряются в систему совместной деятельности

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПО ПРОЕКТУ НА ТЕМУ:


«Внедрение эффективной системы обеспечения воспитанников материалом для проведения блока совместной деятельности по ознакомлению с искусством»

⊕


№ п/п	Дата анализа	Время, затраченное на подготовку к проведению БСД		Расхождение (+/-)	Причины расхождения (+)
		цель	факт		
1.	03.11.2021	10	8	-2	
2.	05.11.2021	10	12	+2	нет сортировки
3.	08.11.2021	10	10		
4.	11.11.2021	10	12	+2	не вернули кейс вовремя
5.	15.11.2021	10	10		
6.	17.11.2021	10	10		
7.	19.11.2021	10	8	-2	
8.	23.11.2021	10	10		
9.	26.11.2021	10	10		
10.	30.11.2021	10	10		
	Итого	10	10		

□


Анализ по проекту, мин



Производственный анализ , мин



Качество совместной деятельности (по итогам опроса родителей), %




ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА

ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА

Карта текущего состояния процесса

«ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИСКУССТВОМ»

Длительность прохождения процесса 10 мин



ВШП - 10 мин