

СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента образования администрации города Липецка

С.В. Бедрова



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ лицей 66 г.Липецка

К.В. Иванов



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ДОУ № 126 г. Липецка

О.А. Белоусова

Тема: «Оптимизация процесса формирования школьной готовности детей старшего дошкольного возраста через развитие партнерских отношений ДОУ и школы»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

2. Обоснование выбора

1. Заказчик проекта: председатель департамента С.В. Бедрова.
2. Владелец процесса: заведующая ДОУ О.А. Белоусова.
3. Название процесса: организация и проведение занятий по формированию уровня актуального развития воспитанников ДОУ, необходимого для продолжения образования в школе.
4. Границы процесса: от поступления воспитанника в старшую группу ДОУ до анализа мониторинга предшкольной подготовки выпускников.
5. Руководитель проекта: старший воспитатель Чудотворова Е. С.
6. Команда проекта: воспитатели: Лаврентьева О.В., Липовцина О.А., педагог – психолог Бартенева О.В., учитель-логопед Долгополова М.В.

1. Наличие дополнительных временных затрат родителей на организацию процесса подготовки детей 5-8 лет к школьному обучению.
2. Недостаточно высокий уровень формирования всех компонентов школьной готовности у выпускников ДОУ.
3. Низкий процент охвата воспитанников 5-8 лет дополнительными образовательными услугами ДОУ.
4. Неустойчивые показатели протекания периода адаптации к обучению в школе выпускников ДОУ.
5. Нарушение режима дня, пропуск мероприятий ОД воспитанником в связи с ранним уходом на подготовку в школу.

3. Цели и плановый эффект

4. Ключевые события проекта

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени родителей, затраченного на ежедневную организацию процесса предшкольной подготовки детей, мин.	90	0
Увеличение количества воспитанников 5 – 8 лет, охваченных дополнительными услугами ДОУ, %	56	85
Увеличение удовлетворенности родителей качеством образования и присмотром и уходом в группах детей 5 – 8 лет, %	82	100

1. Разработка и согласование проекта с руководителем образовательного учреждения: с 01.09.2022 г. по 10.09.2022 г.
2. Анализ текущей ситуации, картирование: с 11.09.2022 г. по 30.09.2022 г.
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: с 01.10.2022 г. по 31.10.2022 г.
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению: с 01.11.2022 г. по 15.11.2022 г.
5. Защита выработанных предложений по усовершенствованию процесса (план мероприятий): с 16.11.2022 г. по 30.11.2022 г.
6. Реализация плана мероприятий: с 01.12.2022 г. по 31.05.2023 г.
7. Контроль и стандартизация результатов: с 01.06.2023 по 29.06.2023 г.
8. Закрытие проекта: 30.06.2023 г.
9. Мониторинг стабильности результатов: с 01.09.2023 по 30.09.2023 г.

Эффект: 1) сокращено время родителей, затраченное на ежедневную организацию процесса подготовки детей к школе; 2) увеличен уровень сформированности всех компонентов школьной готовности воспитанников 5-8 лет; 3) увеличен охват детей старшего дошкольного возраста дополнительными образовательными услугами ДОУ; 3) сокращен период адаптации выпускников ДОУ к школьному обучению.