



Липецкая
область

Проект

«Оптимизация процесса работы
педагогов на объектах территории ДООУ»

2022 год



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №126 г. Липецка

Вовлеченные лица и рамки проекта

Границы процесса:

от анализа методического оснащения до разработки стандарта работы на объектах территории ДОУ.


Команда проекта

Заказчик проекта - заведующая ДОУ О.А. Белоусова

Руководитель проекта – воспитатель – Нестерук О.В.


Члены команды:

1. Нистирюк Я.В., воспитатель;
2. Липовцина О.А., воспитатель;
3. Жихарева О.А., воспитатель;
4. Дубровина А.А., воспитатель.



Карточка проекта по теме : «Стандартизация процесса работы педагогов на объектах территории ДОУ»»

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель проекта

 О.В. Нестерук

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая ДОУ

 О.А. Белоусова

Тема: «Стандартизация процесса работы педагогов на объектах территории ДОУ»»

1. Вовлечение лица в рамки проекта

1. Заказчик проекта: заведующая ДОУ Белоусова О.А.
2. Владелиц процесса: воспитатель Нестерук О.В.
3. Название процесса: разработка стандарта модели работы с воспитанниками на объектах территории ДОУ.
4. Границы процесса: от анализа методического оснащения до разработки стандарта работы на объектах ДОУ.
5. Руководитель проекта: Нестерук О.В.
6. Команда проекта: Нистирюк Я.В. - воспитатель
Липовщина О.А.-воспитатель
Жихарева О.А.-воспитатель
Дубровина А. А.-воспитатель

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени подготовки для проведения деятельности на объектах территории, мин	40	10
Увеличение количества времени воспитанников на самостоятельную деятельность на объектах территории ДОУ, мин	10	20
Повышение качества образовательного процесса, %	80	100

Эффект проекта:

1. Сокращение времени подготовки педагога к проведению образовательной деятельности на объектах территории ДОУ.
2. Увеличена длительность самостоятельной деятельности воспитанников на объектах территории ДОУ.
3. Пополнено методическое обеспечение для организации образовательной деятельности на объектах территории ДОУ.
4. Повышен уровень удовлетворенности качеством образовательной деятельности на объектах территории ДОУ.

2. Обоснование выбора

Разработка проекта вызвана:

1. Недостаточным количеством методического обеспечения для работы с воспитанниками на объектах территории ДОУ.
2. Отсутствием единого стандарта работы при организации и проведении образовательной деятельности на объектах территории ДОУ.
3. Длительным процессом подготовки к образовательной деятельности на объектах территории ДОУ.
4. Недостаточным уровнем заинтересованности воспитанников в работе на объектах территории ДОУ.

4. Ключевые события проекта

1. Разработка и согласование проекта с руководством учреждения с 10.01.2022 г. до 31.01.2022 г.
2. Анализ текущей ситуации картирование проекта с 01.02.2022 г. до 28.02. 2022 г.
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса с 01.03.2022 г. до 14.03.2022г.
4. Выявление коренных причин формирования предложений по их решению с 15.03.2022г. до 31.03.2022 г.
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию плана мероприятий с 01.04.2022г. до 30.04.2022г.
6. Реализация плана мероприятий с 10.05.2022г. до 30.06.2022г.
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов с 01.07.2022г. до 31.07.2022г.
8. Закрытие проекта 31.08.2022г.
9. Мониторинг стабильности результатов с 01.08.2022г. до 31.08.2022г.

Обоснование выбора



1. Недостаточное количество методического обеспечения для работы с воспитанниками на объектах территории ДОУ



2. Отсутствие единого стандарта работы при организации и проведении образовательной деятельности на объектах территории ДОУ

3. Длительный процесс подготовки к образовательной деятельности на объектах территории ДОУ



4. Недостаточный уровень заинтересованности воспитанников в работе на объектах территории ДОУ

ЦЕЛИ ПРОЕКТА



Сокращение времени
подготовки для проведения
деятельности на объектах
территории, мин.



Повысить качества
образовательного процесса , %



Повышение интереса воспитанников
к самостоятельной деятельности на
объектах территории ДОУ, мин

Эффект проекта: создание стандартного способа обучения



Сокращение времени подготовки педагога к проведению образовательной деятельности на объектах территории ДООУ

Увеличена длительность самостоятельной деятельности воспитанников на территории ДООУ


Пополнено методическое обеспечение для организации образовательной деятельности на объектах территории ДООУ

Повышен уровень удовлетворенности качеством образовательной деятельности на объектах территории ДООУ

Ключевые события проекта



Диаграмма Ганта



5 ПОЧЕМУ?

Разработка модели работы с воспитанниками на объектах территории ДОУ.

ПОЧЕМУ 1

- Длительный процесс подготовки объекта к образовательной деятельности.

ПОЧЕМУ 2

- Нет рационального распределения времени и тематического планирования.

ПОЧЕМУ 3

- Нет определенных алгоритмов по работе на объектах территории ДОУ.

ПОЧЕМУ 4

- Недостаточное методическое обеспечение на объектах.

ПОЧЕМУ 5

- Низкое взаимодействие с родителями по наполнению объектов ДОУ.

ПОЧЕМУ 6

- Создание кейса для каждого объекта.

ДИАГРАММА ИСИКАВЫ (ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА)



Карта текущего состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ НА ОБЪЕКТАХ ТЕРРИТОРИИ ДОУ»



ВПП – 105 - 225 мин

Выявленные проблемы

1

Недостаточное методическое обеспечение

2

Не систематизирован материал по темам

3

Отсутствие визуализации

4

Отсутствие кейса

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Проект «Оптимизация процесса работы педагогов на объектах территории ДОУ»

Федеральный уровень – не выявлены

Региональный уровень – не выявлены

Уровень образовательной организации


- Недостаточное количество методического обеспечения для работы с воспитанниками на объектах территории ДОУ
- Отсутствие единого стандарта работы при организации образовательной деятельности на объектах территории ДОУ
- Длительный процесс подготовки к образовательной деятельности на объектах территории ДОУ

Анализ проблем

Проблема	Способ решения
Недостаточное количество методического обеспечения для работы с воспитанниками на объектах территории ДОУ	Пополнение материальной и информационной базы каждого объекта
Отсутствие единого стандарта работы при организации и проведении образовательной деятельности на объектах территории ДОУ	Разработать алгоритм подготовки к образовательной деятельности
Длительный процесс подготовки к образовательной деятельности на объектах территории ДОУ	Сокращение времени подготовки к образовательной деятельности, за счет пополненной информационной базы и создания кейса
Недостаточный уровень заинтересованности воспитанников в работе на объектах территории ДОУ	Пополнение наглядного материала на объектах

Карта целевого состояния процесса


«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ НА ОБЪЕКТАХ ТЕРРИТОРИИ ДОУ»



ВПП – 60 - 90 мин

Карта идеального состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ НА ОБЪЕКТАХ ТЕРРИТОРИИ ДОУ»



ВПП – 40 - 60 мин

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)
по оптимизации процесса работы педагогов на объектах территории ДОУ»**

№ п/п	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Сроки выполнения действий
1.	Недостаточное количество методического обеспечения для работы с воспитанниками на объектах территории ДОУ	Не своевременное пополнение и разработка методического материала для работы с воспитанниками	Создание полноценной методической базы к каждому объекту	11.05.2022 22.05.2022
2.	Отсутствие единого стандарта работы при организации и проведении образовательной деятельности на объектах территории ДОУ	Нет алгоритма работы на объектах	Систематизация и создание алгоритма работы на объектах	23.05.2022 29.05.2022
3.	Длительный процесс подготовки к образовательной деятельности на объектах территории ДОУ	Отсутствие кейса для работы на объекте	Создание кейса к каждому объекту	30.05.2022 31.07.2022

Хронометраж 2022 год

№ п / п	№ шага	Время начала	Продолжительность, мин		Продолжительность, мин		Продолжительность, мин		Продолжительность, мин		Продолжительность, мин		Продолжительность, мин		Продолжительность, мин		Продолжительность, мин	
			Факт.	Цель	Факт.	Цель	Факт.	Цель	Факт.	Цель	Факт.	Цель	Факт.	Цель	Факт.	Цель	Факт.	Цель
1.	Сбор наглядного и демонстрационного материала для проведения ОД на объектах территории ДОУ	11.00	10	10	12	10	14	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10
2.	Организация рабочей зоны для проведения ОД на объекте территории ДОУ	11.10	10	10	10	10	6	10	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.	Сбор рабочего материала на места хранения	12.00	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10
	ИТОГО :		10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	9	10	10	10	10	10

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПО ПРОЕКТУ

	Дата анализа	Время, затраченное на подготовку к деятельности (мин)		Расхождение (+/-)	Причины расхождения (+)
		цель	факт		
1.	01.07.2022	10	9	-	-
2.	08.07.2022	10	11	+1	Изменение количества детей (пришел еще один ребенок), добавление раздаточного материала
3.	13.07.2022	10	10		
4.	15.07.2022	10	10		
5.	20.07.2022	10	12	+ 2	Индивидуальная работа с ребенком-
6.	22.07.2022	10	10		
7.	27.07.2022	10	8	-2	Четкое соблюдение содержания и хранения кейса
8.	29.07.2022	10	10		
	Итого (среднее время подготовки):	10	10		

Содержание кейсов для проведения ОД на объектах территории ДОУ

1. Наглядный материал

2. Художественное слово

3. Конспекты бесед

4. Алгоритмы

5. Дидактические игры

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Стандартизации процесса работы на объектах территории ДОУ

БЫЛО

СТАЛО

Длительный процесс подготовки объекта на территории ДОУ к ОД, 40 мин



Сокращение временных потерь при подготовке к ОД на объектах территории ДОУ, 10 мин

Недостаточный уровень заинтересованность детей в самостоятельной деятельности на объекте территории ДОУ, 10 мин



Повышение интереса воспитанников к самостоятельной деятельности на объектах территории ДОУ, 20 мин

Отсутствие единого стандарта работы при организации и проведении ОД на объектах территории ДОУ



Разработан единый стандарт работы на объектах территории ДОУ. Повышен уровень качества образовательного процесса

Результаты проекта

Сокращение времени подготовки педагога к проведению образовательной деятельности на объектах территории ДООУ, 10 мин

Увеличилась длительность самостоятельной деятельности воспитанников на объектах территории ДООУ, 20 мин

Пополнено методическое обеспечение для организации ОД на объектах территории ДООУ. Разработан кейс и алгоритм подготовки к ОД к каждому объекту на территории ДООУ, 92 %

Повышен уровень удовлетворенности качеством образовательной деятельности на объектах территории ДООУ, 100 %

