

СОГЛАСОВАНО
Председателем департамента образования
администрации г. Липецка

Бедровой С.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 18 г. Липецка

Шведун Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДООУ № 20 г. Липецка
Некрасова М.А.

Название проекта: «Формирование уровня знаний дошкольников в области технической направленности через развитие партнерских отношений ДООУ и школы»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: заведующая ДООУ № 20 г. Липецка Некрасова М.А.
2. Исполнитель проекта: МАОУ СОШ №18 г. Липецка Шведун Д.В.
3. Владелец проекта: заведующая ДООУ № 20 г. Липецка Некрасова М.А.
4. Название процесса: организация и проведение занятий технической направленности в сквозном потоке детский сад – школа
5. Границы процесса: от формирования групп обучающихся до итогового результата на владение навыками технической направленности
6. Руководитель проекта: директор МАОУ СОШ №18 г. Липецка Шведун Д.В., заведующая ДООУ № 20 г. Липецка Некрасова М.А.
7. Команда проекта: заместитель заведующей Блохина А.А., заместитель директора Цой И.В.

2. Обоснование выбора

1. Недостаточные знания у дошкольников в области технической направленности.
2. Создании системы непрерывного обучения, обеспечивающей эффективное развитие дошкольника: детский сад – школа.
3. Формирование психологической готовности к школе.
4. Создание условий, благоприятных для адаптации к школьному обучению, эмоциональному благополучию.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Ед. измерения	Текущие показатели	Целевой показатель
1. Увеличение количества воспитанников, зачисленных в детский технопарк «Кванториум»	чел-к	0	30
2. Увеличение количества удовлетворенных родителей	%	0	90
3. Сокращение времени на адаптацию выпускников ДООУ	мес.	6	3

Эффекты:

1. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка «Кванториум».
2. Создание системы непрерывного обучения детский сад – школа.
3. Повышение уровня знаний дошкольников в области технической направленности.
4. Разработка программы по технической направленности «Наука с пеленок».

4. Ключевые события

1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения с 03.10.2022 по 14.10.2022.
2. Анализ текущей ситуации проекта с 17.10.2022 по 28.10.2022.
3. Разработка карты целевого состояния процесса с 31.10.2022 по 03.11.2022.
4. Выявление коренных причин, формирование предложений по их решению с 07.11.2022 по 18.11.2022.
5. Защита выбранных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) с 22.11.2022 по 30.11.2022.
6. Реализация плана мероприятий с 01.12.2022 по 31.05.2023.
7. Закрытие проекта 01.12.2022.
8. Мониторинг стабильности результатов с 01.06.2023 по 08.06.2023.