

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 20 г. Липецка**

**Проект
«Оптимизация процесса подготовки
педагогов к образовательной
деятельности»**

Паспорт проекта

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДООУ № 20 г. Липецка
Некрасова М.А.



Название проекта: «Оптимизация процесса подготовки педагогов к образовательной деятельности»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

- Заказчик проекта:** заведующая ДООУ № 20 г. Липецка Некрасова М.А.
- Владелец проекта:** старший воспитатель Мишина Д.А.
- Название процесса:** оптимизация процесса подготовки педагогов к образовательной деятельности.
- Границы процесса:** от сбора материалов для организации образовательной деятельности до его проведения.
- Руководитель проекта:** старший воспитатель Мишина Д.А.
- Команда проекта:** Клименко Я.А., учитель-логопед; Васенко В.А., воспитатель; Мячина Е.М., воспитатель; Бессонова Е.В., воспитатель.

2. Обоснование выбора

- Длительный процесс подготовки педагогов к образовательной деятельности.
- Нерациональная трата времени на поиск необходимой литературы.
- Потеря времени на подготовку демонстрационного и раздаточного материала к образовательной деятельности.

1. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Ед. измерения	Текущие показатели	Целевой показатель
Сокращение времени на поиск необходимой литературы	мин.	15	7
Сокращение времени на поиск и подбор демонстрационного и раздаточного материала	мин.	20	10
Отсортировать демонстрационный и раздаточный материал по видам деятельности	мин.	20	10

4. Ключевые события

- Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения с 10.07.2023 по 21.07.2023
- Анализ текущей ситуации проекта. Разработка карты текущего состояния процесса с 24.07.2023 по 10.08.2023
- Разработка карты идеального и целевого состояния процесса с 11.08.2023 по 25.08.2023
- Выявление коренных причин, формирование предложений по их решению с 28.08.2023 по 08.09.2023
- Защита выбранных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 11.09.2023
- Реализация плана мероприятий с 12.09.2023 по 06.10.2023
- Контроль и стандартизация результатов с 09.10.2023 по 30.10.2023
- Закрытие проекта 31.10.2023
- Мониторинг стабильности результатов с 01.11.2023 по 01.12.2023

Эффекты:

- Повышение эффективности подготовки педагогов к образовательной деятельности.
- Разработка чек-листа по подготовке педагогов к образовательной деятельности.

Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: заведующая ДООУ № 20 г. Липецка Некрасова М.А.

Владелец проекта: старший воспитатель Мишина Д.А.

Название процесса: оптимизация процесса подготовки педагогов к образовательной деятельности.

Границы процесса: от сбора материалов для организации образовательной деятельности до его проведения.

Руководитель проекта: старший воспитатель Мишина Д.А.

Команда проекта: Клименко Я.А., учитель-логопед;

Васенко В.А., воспитатель;

Мячина Е.М., воспитатель;

Бессонова Е.В., воспитатель.

Обоснование выбора

1

Длительный процесс подготовки педагогов к образовательной деятельности.

2

Нерациональная трата времени на поиск необходимой литературы.

3

Потеря времени на подготовку демонстрационного и раздаточного материала к образовательной деятельности.

Цели проекта

Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на поиск необходимой литературы	мин.	15	7
2. Сокращение времени на поиск и подбор демонстрационного и раздаточного материала	мин.	20	10
3. Отсортировать демонстрационный и раздаточный материал по видам деятельности	мин.	20	10

Эффекты проекта

Повышение
эффективности
подготовки педагогов к
образовательной
деятельности

Разработка чек-листа
по подготовке
педагогов к
образовательной
деятельности

Ключевые события проекта

ФАЗА 1

Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения
с 10.07.2023 по 21.07.2023

ФАЗА 2

Анализ текущей ситуации проекта. Разработка карты текущего состояния процесса
с 24.07.2023 по 10.08.2023

ФАЗА 3

Разработка карты идеального и целевого состояния процесса
с 11.08.2023 по 25.08.2023

ФАЗА 6

Реализация плана мероприятий
с 12.09.2023 по 06.10.2023

ФАЗА 5

Защита выбранных предложений по совершенствованию (плана мероприятий)
11.09.2023

ФАЗА 4

Выявление коренных причин, формирование предложений по их решению
с 28.08.2023 по 08.09.2023

ФАЗА 7

Контроль и стандартизация результатов
с 09.10.2023 по 30.10.2023

ФАЗА 8

Закрытие проекта
31.10.2023

ФАЗА 9

Мониторинг стабильности результатов
с 01.11.2023 по 01.12.2023

Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки педагогов к образовательной деятельности»



Время протекания процесса 105 мин

Пирамида проблем





Метод «5 Почему?»


«Оптимизация процесса подготовки педагогов к образовательной деятельности»

- Почему? • Много времени затрачивается на подготовку педагогов к организованной образовательной деятельности
- Почему? • Много времени занимает перемещение по помещениям в ДОУ
- Почему? • Педагоги не могут найти нужный материал
- Почему? • Отсутствие картотек демонстрационного и раздаточного материала
- Почему? • Отсутствие единой систематизированной базы демонстрационного материала

Карта идеального состояния состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки педагогов к образовательной деятельности»

ВХОД




ВЫХОД

Время протекания процесса 15 мин

Карта целевого состояния состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки педагогов к образовательной деятельности»



Время протекания процесса 28 мин

Анализ проблем

Проблема	Причина	Способ решения	Экономия времени
Длительный процесс подготовки педагогов к образовательной деятельности.	<ol style="list-style-type: none">1. Отсутствие личной полной картотеки методического материала.2. Необходимость поиска методического материала в других группах и в методическом кабинете.3. Отсутствие системы у педагогов к подготовке к ОД.	<ol style="list-style-type: none">1. Пополнение личной картотеки педагога.2. Наполнение демонстрационного и раздаточного материала в методическом кабинете.3. Пополнение педагогами общего облачного хранилища ДОУ.4. Создание чек-листа по подготовке педагога к образовательной деятельности.	77 мин
Нерациональная трата времени на поиск необходимой литературы.	Отсутствие системы хранения литературы.	Оборудование стеллажей с литературой по системе 5S.	8 мин
Потеря времени на подготовку демонстрационного и раздаточного материала к образовательной деятельности.	Отсутствие систематизации при размещении и хранении демонстрационного и раздаточного материала.	Размещение и хранение демонстрационного и раздаточного материала по системе 5S.	10 мин


Дорожная карта по оптимизации процесса

«Оптимизация процесса подготовки педагогов к образовательной деятельности»

Проблема	Решение	Ответственный	Срок исполнения
Длительный процесс подготовки педагогов к образовательной деятельности.	1. Пополнение личной картотеки педагога. 2. Наполнение демонстрационного и раздаточного материала в методическом кабинете. 3. Пополнение педагогами общего облачного хранилища ДОУ. 4. Создание чек-листа по подготовке педагога к образовательной деятельности.	Воспитатели всех возрастных групп Старший воспитатель Мишина Д.А. Воспитатели всех возрастных групп Клименко Я.А. Васенко В.А.	В течении реализации всего проекта С 12.09.2023 по 06.10.2023 В течении реализации всего проекта С 12.09.2023 по 22.09.2023
Нерациональная трата времени на поиск необходимой литературы.	Оборудование стеллажей с литературой по системе 5S.	Воспитатели всех возрастных групп, Старший воспитатель Мишина Д.А.	С 12.09.2023 по 22.09.2023
Потеря времени на подготовку демонстрационного и раздаточного материала к образовательной деятельности.	Размещение и хранение демонстрационного и раздаточного материала по системе 5S.	Воспитатели всех возрастных групп, Старший воспитатель Мишина Д.А.	С 25.09.2023 по 06.10.2023

Достиженные результаты проекта

«Оптимизация процесса подготовки педагогов к образовательной деятельности»



Чек-лист «Оптимизация процесса подготовки педагогов к образовательной деятельности»



ШАГ 1 Планирование занятий

- Отобрать программное содержание.
- Наметить методы и приемы.
- Составить план-конспект.



ШАГ 2 Подготовка материал ов и оборудования

- Накануне занятия отобрать оборудование.
- При необходимости провести предварительную работу.



ШАГ 3 Подготовка детей к занятиям

- Создание интереса к предстоящей работе.
- Предупреждение детей о начале занятия заранее.
- Организация работы дежурных по подготовке к занятию.

