

СОГЛАСОВАНО

Председатель Департамента
образования г. Липецка

С.В.Бедрова



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ДОУ № 42

Л.Н.Суполкина

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

2. Обоснование выбора

1. Заказчик проекта: Департамент образования г. Липецка.
2. Владелец процесса: Суполкина Л.Н. – заведующая ДОУ №42 г. Липецка.
3. Название процесса: проведение процедур учета данных посещаемости и заболеваемости воспитанников.
4. Границы процесса: от начала сбора данных о посещаемости и заболеваемости воспитанников до внесения сведений в общую таблицу по возрастным группам.
5. Руководитель проекта: Суполкина Л.Н. – заведующая ДОУ №42 г. Липецка.
6. Команда проекта: Суполкина Л.Н., Владимирова Н.С., Костюкова Т.И., Отинова Е. А., педагоги ДОУ.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение ВПП, мин.	90	10
Доля педагогических работников, выполняющих стандартизированные формы по учету посещаемости и заболеваемости воспитанников, %	0	100
Увеличение показателя посещаемости ДОУ воспитанниками	66	80

Эффект: высвобождение рабочего времени педагогов, медицинских работников на 80 мин.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта. 13.09.2021г. - 17.09.2021г.;
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса Определение целевого состояния – 20.09.2021г. – 08.11.2021г.;
3. Разработка карты идеального** и целевого состояния процесса 01.11.2021г. - 17.11.2021г.;
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 18.11.2021 – 03.12.2021г.;
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 13.12.2021г. – 17.12.2021г.;
6. Реализация плана мероприятий 20.12.2021г. – 21.01.2022г.;
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 17.09.2021г. - 20.01.2022г.;
8. Закрытие проекта 24.01.2022г.;
9. Мониторинг стабильности результатов 25.01.2022г. – 25.02.2022г.