


**Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 18 города Липецка**

**Реализация типового решения
«БИБЛИОТЕКА»
в МАОУ СОШ № 18 г.Липецка**





МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Академия
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Комфортная
ШКОЛА

ПРОЕКТ «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА»



2023
ГОД ПЕДАГОГА
И НАСТАВНИКА

КАРТОЧКА ПРОЕКТА


КАРТОЧКА ПРОЕКТА



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ СОШ № 18 г. Липецка
 Шведун Д.В.

«Реализация типового решения «Библиотека» в МАОУ СОШ № 18 г. Липецка»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Обоснование выбора		
<p>Заказчик проекта: Д.В. Шведун, директор школы Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: МАОУ СОШ № 18 г. Липецка Границы процесса: от подготовки к внеклассному мероприятию до его завершения Владелец процесса: О.В. Петрова, педагог - библиотекарь Руководитель проекта: И.В. Цой, заместитель директора Команда проекта: И.В. Цой, О.В. Кузовкин, Г.В. Кирьянова, О.В. Петрова., П.В. Пустовалов, И.В. Старкова, Е.А. Самойлова, В.А. Мартынова, Е.Ю. Умрихина</p>			<input type="checkbox"/> Отсутствие быстрого поиска необходимой литературы <input type="checkbox"/> Нехватка посадочных мест <input type="checkbox"/> Отсутствие зонирования		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Охват участников, чел./мероприятие	8	20	1. Старт проекта	19.05.23	
Время протекания процесса	240 мин	90мин	2. Диагностика и целевое состояние	16.06.23	07.07.23
Уровень удовлетворенности процессом организации работы библиотеки, %	85.6	95	<input type="checkbox"/> Анализ текущего состояния (фото)	30.06.23	30.06.23
			<input type="checkbox"/> Карта текущего состояния	16.06.23	30.06.23
			3. Разработка решений	08.07.23	09.08.23
			<input type="checkbox"/> Разработка плана мероприятий	08.07.23	04.08.23
			<input type="checkbox"/> Скорректированная карточка проекта	08.07.23	04.08.23
			4. Внедрение улучшений	10.08.23	24.10.23
			• Достигнутое состояние (фото)	10.08.23	17.10.23
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	25.10.23	15.11.23
			<input type="checkbox"/> Проведение анкетирования №2	13.10.23	20.10.23
			<input type="checkbox"/> Создание презентации (3-5 слайдов)	24.10.23	29.10.23
			<input type="checkbox"/> Совещание по защите результатов	27.10.23	11.11.23
			6. Окончание проекта		15.11.23













План мероприятий по реализации проекта «Комфортная школа»

№ п/п	Причина	№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок выполнения	Информация о выполнении
I	Отсутствие быстрого поиска необходимой литературы	1	Обеспечение свободного доступа к различным источникам информации для профессиональной деятельности библиотекаря	Пустовалов П.В.(заместитель директора)	08.07-04.08.2023	Выполнено
		1.1	Приобретение технических средств	Пустовалов П.В.(заместитель директора)		Выполнено
		1.2	Накопление и организация фонда информационных ресурсов в соответствии с информационными потребностями всех участников педагогического процесса	Петрова О.В. (заведующая библиотекой)		Выполнено
II	Нехватка посадочных мест	2	Создание материально-технической базы	Кузовкин О.В. (заместитель директора)	05.09-29.09.2023	Выполнено
		2.1	Приобретение мебели	Кирьянова Г.В. (заместитель директора)		Выполнено
		2.2	Приобретение технических средств	Кузовкин О.В. (заместитель директора)		Выполнено
III	Отсутствие медиа - пространства	3	Создание медиапространства для обучающихся	Петрова О.В. (заведующая библиотекой)	02.10-17.10.2023	Выполнено
		3.1	Организовать бук-кроссинг и стенды с разным тематическим направлениям	Петрова О.В. (заведующая библиотекой)		Выполнено

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

		УЧАЩИЕСЯ	РАБОТНИК БИБЛИОТЕКИ
1 Этап	180 мин		Подготовка к мероприятию 
2 Этап	5 мин	Вход в библиотеку 	
3 Этап	40 мин	Участие в мероприятии	Размещение учащихся библиотеке в начале мероприятия 
			Проведение мероприятия
			Поиск информации по данной теме во время мероприятия 
			Работа учащихся с медиаресурсами во время мероприятия 
4 этап	3 мин	Выход из библиотеки 	
5 этап	12 мин		Завершение мероприятия. Расстановка книг на стеллажи 
		 <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкий интерес к мероприятию 2. Нехватка посадочных мест в школьной библиотеке 3. Отсутствие зонирования 4. Отсутствие возможности быстрого поиска информации и литературы во время мероприятия 5. Отсутствие современной медиатеки 6. Низкий уровень удовлетворенности мероприятием 7. Длительный процесс завершения мероприятия 	



Было





Карта итогового состояния

		УЧАЩИЕСЯ	РАБОТНИК БИБЛИОТЕКИ
1 Этап	37 мин		Подготовка к мероприятию
2 Этап	5 мин	Вход в библиотеку	
3 Этап	40 мин	Участие в мероприятии	Размещение учащихся библиотеке в начале мероприятия
			Проведение мероприятия
4 этап	3 мин	Выход из библиотеки	Поиск информации по данной теме во время мероприятия
			Работа учащихся с медиаресурсами во время мероприятия
5 этап	5 мин		Завершение мероприятия. Расстановка книг на стеллажи
проблема		 1. Свободный доступ к различным источникам информации для подготовки мероприятия 2. Присутствие на мероприятии большее количество учащихся 3. Зонирование 4. Наличие медиaproстранства 5. Возможность работы учащихся с медиаресурсами во время мероприятия 6. Высокий уровень удовлетворенности мероприятием 7. Сокращается время на завершение мероприятия	



Стало



Итоги проекта

Школа	Вн. Заявки	Библиотека	Договоры	Навигация	Вх. Группа	5С	ППУ	Гардероб	Столовая	Пит. Режим	Общий итог
МБОУ ООШ с. Махиново Добровского р-на	100,00%	94,44%	100,00%	97,22%	100,00%	90,48%	98,61%	95,65%	100,00%	100,00%	97,64%
МБОУ СОШ №1 с. Калинино Добровского р-на	94,87%	96,15%	89,58%	97,22%	92,31%	96,30%	96,97%	89,74%	94,87%	89,74%	93,78%
МБОУ СОШ с. Панино Добровского р-на	90,91%	90,99%	85,26%	93,42%	93,42%	93,06%	76,81%	86,15%	89,33%	86,32%	88,57%
МАОУ СОШ №18 г. Липецка	93,59%	90,24%	92,48%	89,69%	88,85%	90,00%	82,99%	83,77%	84,46%	84,30%	88,04%
МБОУ Лицей №66 г. Липецка	93,48%	87,80%	90,31%	88,12%	88,91%	87,20%	84,28%	83,94%	83,40%	77,46%	86,49%
МАОУ СШ №12 им. Героя России В. А. Дорохина г. Ельца	91,92%	86,89%	89,93%	88,11%	86,99%	91,67%	80,62%	82,15%	79,31%	82,63%	86,02%
МБОУ СШ №10 г. Ельца с углубленным изучением отдельных предметов	93,65%	86,79%	92,22%	88,39%	85,41%	85,21%	82,56%	78,07%	77,78%	77,25%	84,73%
МАОУ СШ №60 г. Липецка	87,50%	78,22%	88,26%	76,26%	88,25%	79,63%	90,16%	81,90%	80,48%	91,47%	84,21%
МАОУ Лицей №44 г. Липецка	91,38%	90,38%	88,33%	85,74%	81,40%	88,00%	80,30%	73,52%	80,60%	81,99%	84,16%
МБОУ СОШ с. Большой Хомулец Добровского р-на	90,00%	88,97%	85,77%	89,45%	90,38%	91,98%	75,83%	80,24%	70,02%	71,32%	83,40%
МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М. И. Третьяковой Добровского р-на	92,06%	81,28%	88,42%	87,40%	89,22%	83,78%	76,44%	82,26%	72,05%	78,14%	83,11%
МБОУ СОШ №1 с. Доброе Добровского р-на	89,47%	84,71%	88,64%	84,72%	88,97%	81,22%	74,66%	74,03%	80,99%	79,64%	82,70%
МБОУ СШ №68 г. Липецка	83,33%	89,02%	82,98%	79,43%	84,18%	84,26%	79,97%	71,11%	79,84%	67,08%	80,12%

- Повысился уровень удовлетворенности процессом с 85,6% д 91%
- Быстрый поиск необходимой литературы
- Присутствие на мероприятии большее количество учащихся
- Наличие медиапространства
- Сократилось время на подготовку к мероприятию





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!