



Название межорганизационного проекта: «Оптимизация процесса формирования ранней профориентации дошкольников в области технической направленности через развитие партнерских отношений ДООУ и школы»

Руководитель проекта:

Шведун Денис Владимирович

директор МАОУ СОШ №18 г. Липецка

Некрасова Мария Александровна

заведующая ДООУ № 20 г. Липецка



Карточка межорганизационного проекта



Название межорганизационного проекта: «Оптимизация процесса формирования ранней профориентации дошкольников в области технической направленности через развитие партнерских отношений ДООУ и школы»

1. <u>Вовлеченные лица и рамки проекта</u>				2. <u>Обоснование выбора</u>			
<ol style="list-style-type: none"> <u>Заказчик проекта:</u> директор МАОУ СОШ №18 г. Липецка Шведун Д.В. <u>Исполнитель проекта:</u> заведующая ДООУ № 20 г. Липецка Некрасова М.А. <u>Владелец проекта:</u> директор МАОУ СОШ №18 г. Липецка Шведун Д.В., ДООУ № 20 г. Липецка Некрасова М.А. <u>Название процесса:</u> формирование ранней профориентации у воспитанников в сквозном потоке детский сад-школа <u>Границы процесса:</u> от формирования групп обучающихся до итогового результата на владение навыками технической направленности <u>Руководитель проекта:</u> директор МАОУ СОШ №18 г. Липецка Шведун Д.В., заведующая ДООУ № 20 г. Липецка Некрасова М.А. <u>Команда проекта:</u> заместитель заведующей Блохина А.А., заместитель директора Цой И.В. 				<ol style="list-style-type: none"> Низкий уровень знаний у дошкольников в области технической направленности – 15%. Отсутствие системы непрерывного обучения, обеспечивающей эффективное развитие дошкольника: детский сад – школа. Отсутствие психологической готовности к школе. Отсутствие условий, благоприятных для адаптации к школьному обучению, эмоциональному благополучию. 			
3. <u>Цели и плановый эффект</u>				4. <u>Ключевые события</u>			
Наименование цели	Ед. измерения	Текущие показатели	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения с 03.10.2022 по 14.10.2022. Анализ текущей ситуации проекта с 17.10.2022 по 28.10.2022. Разработка карты целевого состояния процесса с 31.10.2022 по 03.11.2022. Выявление коренных причин, формирование предложений по их решению с 07.11.2022 по 18.11.2022. Защита выбранных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) с 22.11.2022 по 30.11.2022. Реализация плана мероприятий с 01.12.2022 по 31.05.2023. Закрытие проекта 01.12.2022. Мониторинг стабильности результатов с 01.06.2023 по 08.06.2023. 			
1. Увеличение количества воспитанников, зачисленных в детский технопарк «Кванториум»	чел-к	0	30				
2. Увеличение количества удовлетворенных родителей	%	0	90				
3. Сокращение времени на адаптацию выпускников ДООУ	мес.	6	3				
<p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка «Кванториум». Создание системы непрерывного обучения детский сад – школа. Повышение уровня знаний дошкольников в области технической направленности. Повышение уровня удовлетворенности родителей от услуг, которые предоставляют образовательные организации Разработка программы по технической направленности «Наука с пеленок». 							


Описание ситуации «как есть»

Карта текущего состояния процесса (для организации №1 в потоке)

28.10.2022г. (дата картирования)



Пирамида проблем



Проблемы организации №1:

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

- 1 Формы организации занятий в ДОУ и школе
- 2 Ограничения в проведении массовых мероприятий
- 3 Временные затраты на анкетирование родителей и сбор данных
- 4 Временные затраты при оформлении сертификата ПФДО
- 5 Сбор необходимых документов, повторное посещение ДОУ

№	Проблема	Первопричина	Предлагаемое решение	Вклад в достижение цели, ед. измерения*
1.	Формы организации занятий в ДОУ и школе	Психологическая неготовность воспитанников к восприятию школьной программы	Построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности	5 дней
2.	Ограничения в проведении массовых мероприятий	Ограничительные меры при массовых мероприятиях	Проведение онлайн-трансляции	120 минут
3.	Временные затраты на анкетирование родителей и сбор данных	Человеческий фактор; переключение на срочную работу	Проведение анкетирования родителей с помощью google-формы	40 минут
4.	Временные затраты при оформлении сертификата ПФДО	Человеческий фактор; отсутствие необходимых документов	Оформление и активация сертификатов в ДОУ	24 часа
5.	Сбор необходимых документов, повторное посещение ДОУ	Отсутствие информации для родителей по перечню необходимых документов	Размещение электронных бланков документов на сайте ДОУ	24 часа



Применение метода «5 ПОЧЕМУ»

<p>Временные затраты на анкетирование родителей и сбор данных</p>	<p>Почему? Длительный процесс обработки документов</p> <p>Почему? Родители допускают ошибки при заполнении анкеты</p> <p>Почему? Заполнение анкет происходит в письменном виде</p> <p>Почему? Отсутствует электронная форма заявлений</p> <p>Почему? Отсутствует единая система обработки данных</p>
--	--

Описание ситуации «как будет»



Карта идеального состояния процесса (для организации №1 в потоке)

чч.мм.гг. (дата картирования)



Описание ситуации «как будет»

Карта целевого состояния процесса (для организации **№1 в потоке**) 03.11.2022г. (дата картирования)



Основные блоки работ проекта



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 03.10.2022 Г. - 08.06.2023 Г.

№	Наименование	Начало	Окончание	2022 год												2023 год				
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	
1.	Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения	03.10.2022	14.10.2022																	
2.	Анализ текущей ситуации проекта	17.10.2022	28.10.2022																	
3.	Разработка карты целевого состояния процесса	31.10.2022	03.11.2022																	
4.	Выявление коренных причин, формирование предложений по их решению	07.11.2022	18.11.2022																	
5.	Защита выбранных предложений по совершенствованию (плана мероприятий)	22.11.2022	30.11.2022																	
6.	Реализация плана мероприятий	01.12.2022	31.05.2023																	
7.	Закрытие проекта	01.12.2022	01.12.2022																	
8.	Мониторинг стабильности результатов	01.06.2023	08.06.2023																	
Итого																				

* *завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом*

№ п/п	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки
1	Формы организации занятий в ДОУ и школе	Психологическая неготовность воспитанников к восприятию школьной программы	Сформировать единую среду общения детей и взрослых.	Заместитель директора Цой И.В. Заместитель заведующей Блохина А.А.	с 03.10.2022 по 31.05.2023
2	Ограничения в проведении массовых мероприятий	Ограничительные меры при массовых мероприятиях	Проведение онлайн-трансляции	Заместитель директора Цой И.В. Заместитель заведующей Блохина А.А.	с 03.10.2022 до окончания ограничительных мер
3	Временные затраты на анкетирование родителей и сбор данных	Человеческий фактор; переключение на срочную работу	Проведение анкетирования родителей с помощью google-формы	Старший воспитатель Калинина Е.С.	с 17.10.2022 по 28.10.2022
4	Временные затраты при оформлении сертификата ПФДО	Человеческий фактор; отсутствие необходимых документов	Оформление и активация сертификатов в ДОУ	Старший воспитатель Калинина Е.С.	с 31.10.2022 по 03.11.2022
5	Сбор необходимых документов, повторное посещение ДОУ	Отсутствие информации для родителей по перечню необходимых документов	Размещение списка документов на официальном сайте ДОУ	Старший воспитатель Калинина Е.С.	с 07.11.2022 по 18.11.2022

Достиженные результаты

Увеличение количества воспитанников, зачисленных в детский технопарк «Кванториум», количество человек

Увеличение количества удовлетворенных родителей, %

ДО

0

0

ПОСЛЕ

12

90



Команда проекта



Некрасова М.А.
Заведующая ДОУ
Куратор проекта
Руководитель проекта



Шведун Д.В.
Директор СОШ
Со-куратор проекта
Руководитель проекта



Щеголева А.А.
Заместитель
заведующей
Администратор
проекта



Старший
воспитатель
Член команды
проекта



Цой И.В.
Заместитель
директора
Со-администратор
проекта



Жданова О.Н.
Воспитатель
Член команды
проекта



Марусенко С.В.
Воспитатель
Член команды
проекта



Бизюкова Н.В.
Учитель начальных
классов
Член команды
проекта