

СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента образования
администрации города Липецка
С.В.Бедрова

Название проекта: Совершенствование организации проектной деятельности учащихся с использованием методов и инструментов Бережливого производства.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СШ № 30 г. Липецка
С.А.Ковтонюк

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: родительский комитет МАОУ СШ № 30 г.Липецка.
2. Владелец процесса: заместитель директора Чудин В.Г.
3. Название процесса: организация проектной деятельности учащихся.
4. Границы процесса: от выбора темы проекта до издания приказа об утверждении результатов проектной деятельности учащихся.
5. Руководитель проекта: заместитель директора Чудин В.Г.
6. Команда проекта: заместитель директора Никитенко Р.Д., учитель Подольская Т.В.

2. Обоснование выбора

- Разработка проекта обусловлена необходимостью:
1. увеличения количества учащихся, вовлеченных в проектную деятельность в сфере бережливости;
 2. повышения эффективности проектной деятельности учащихся за счет использования инструментов бережливого производства.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Увеличение доли учащихся 9-х классов, вовлеченных в реализацию проектов в сфере бережливости.	0%	15%
2. Увеличение доли учащихся 9-х классов, владеющих lean-компетенциями.	6%	60%

Эффекты:

Повышение интереса учащихся ОУ к бережливому производству и популяризация его ценностей.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта: 07.11.2023;
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса: 08.11.2023-17.11.2023;
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: 20.11.2023-24.11.2023;
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению: 27.11.2023-01.12.2023;
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий): 04.12.2023;
6. Реализация плана мероприятий: 05.11.2023-02.02.2024;
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: 05.02.2024-16.02.2024;
8. Закрытие проекта: 19.02.2024;
9. Мониторинг стабильности результатов: 20.02.2024-29.03.2024.