

СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента образования
администрации города Липецка
С.В. Белрова



Название проекта: Эффективное использование современных механизмов и моделей социальной включенности обучающихся

Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: директор Плешков В.В.
2. Владелец процесса: заместитель директора Тарасова С.В.
3. Название процесса: разработка, утверждение и реализация программы развития
4. Границы процесса: от получения информации о мероприятии, конкурса до получения обучающимися отчетного документа об участии, победе.
5. Руководитель проекта: заместитель директора Тарасова С.В.
6. Команда проекта: заместители директора Синюкова Т.В., Тарасова С.В., классные руководители.

3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Уровень (охват) социальной включенности учащихся. | 23 % | 50 % |
| 2. Количество обучающихся занявших призовые места за учебный год | 180 чел (14%) | 300 чел (35%) |

Эффекты:
- повышение заинтересованности у учащихся;
- формирование активной позиции у учащихся.

2. Обоснование выбора

Разработка проекта обусловлена необходимостью:

1. создания условий для развития социальной активности и выявления лидеров в школе через детские общественные организации;
2. вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность.

Риски:

1. отсутствие заинтересованности у учащихся

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта: 23.09.2022;
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса: 26.09.2022-07.10.2022;
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: 10.10.2022-21.10.2022;
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению: 24.10.2022-04.11.2022;
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий): 07.11.2022;
6. Реализация плана мероприятий: 08.11.2022-05.12.2022;
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: 06.12.2022-16.12.2022;
8. Закрытие проекта: 19.12.2022;
9. Мониторинг стабильности результатов: ежемесячно.

С.В. Плешков

Директор МБОУ СОШ № 49
В.В. Плешков

