

### ПРОЕКТ

# «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МА ДОУ детский сад № 126 г. Липецка»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. Липецка

2020 г.



# Общая характеристика образовательного учреждения

Место расположения: г. Липецк, проспект 60 лет СССР, 14. Количество зданий (площадь зданий) – 1 (1316, 6 кв. м.)

Cайт: http://126lipetskddo.ru/

Электронная почта: mdoulip126@yandex.ru

- Количество обучающихся 402, Количество групп 12 (10 групп общеразвивающей направленности, 2 компенсирующей направленности (логопедические)
- Количество педагогических работников 30

#### Реализуемые программы:

«Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №126 г. Липецка»

«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 г. Липецка»



#### Тема проекта: «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте MA ДОУ детский сад № 126 г. Липецка»

#### СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента образования

администрации города Липецка

С.В. Бедрова

#### **УТВЕРЖДАЮ**

Заведующая ДОУ № 126 г. Липецка

О.А. Белоусова

Тема: «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте ДОУ № 126 т. Липерка»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: заведующая ДОУ Белоусова О.А.

- 2. Владелец процесса: Кузьмина И.В., заместитель заведующей.
- 3. Название процесса: размещение новостей на официальном сайте и официальных страницах учреждения в социальных сетях.
- 4. Границы процесса: от поручения руководителя до размещения новостной информации на сайте ДОУ и странице в социальной сети ВКонтакте.
- 5. Руководитель проекта: заместитель заведующей Кузьмина И.В.
- 6. Команда проекта: Чудотворова Е.С., старший воспитатель Пшеничная С.В., заместитель заведующей Бартенева О.В., педагог – психолог Поваляева Д.Э., музыкальный руководитель Долгополова М.О., воспитатель

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий	Целевой
	показатель	показатель
1.Сокращение времени	Средн. – 215	35 мин.
протекания процесса, мин.	мин.	
2. Повышение активности	120	200
посещения официального сайта	посетителей	посетителей
ДОУ (в неделю).		
3. Количество подписчиков в	256 чел.	500 чел.
социальной сети ВКонтакте.		
4.Повышение удовлетворенности	62 %	87%
родителей информированием о		
деятельности ДОУ		

- 1. Эффекты: внедрение инструментов, направленных на оптимизацию процесса: (определение календаря событий. требований к новостям, использование чек-листов для подготовки новостной информации, устранение излишних согласований и перемещений информации и др.)
- 2. Размещение актуальных новостей без задержки.

2. Обоснование выбора

- Разработка проекта вызвана:
  1. Временными потермии при создании и согласовании текста новостей.
  - 2. Потерей актуальности новостей.
  - 3. Низкой активностью обращения родителей к официальному сайту ДОУ и официальным страницам в социальных сетях.

Ключевые события проекта

- 1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения и учредителем с 12.05.2020 до 14.05.2020;
- 2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 15.05.2020 до 22.05.2020:
- 3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 22.05.2020 до 02.06.2020;
- 4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 03.06.2020 до 10.06.2020;
- 5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) с 11.06.2020 до 15.06.2020;
- 6. Реализация плана мероприятий 16.06.2020 до 21.08.2020;
- 7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов с 22.08.2020 до 30.08.2020;
- 8.Закрытие проекта 31.08.2020;
- 9. Мониторинг стабильности результатов с 01.09.2020 до 30.09.2020.

# Вовлеченные лица и рамки проекта

### Границы процесса:


от поручения руководителя о составлении новостной информации до размещения новостной информации на сайте дошкольного учреждения

### Команда проекта

Заказчик проекта - заведующая ДОУ О.А. Белоусова Руководитель проекта - заместитель заведующей И.В. Кузьмина

#### Члены команды:

старший воспитатель Е.С. Чудотворова, заместитель заведующей С.В. Пшеничная, педагог — психолог О.В. Бартенева, воспитатель М.О. Долгополова музыкальный руководитель Д.Э. Поваляева



# Обоснование выбора



1. Временные потери при согласовании текста новостей



2. Отсутствие требований к оформлению текстовой информации



3. Необходимость своевременного размещение новостей на сайте о событиях в учреждении

### ЦЕЛИ ПРОЕКТА



Сокращение времени протекания процесса, мин



Сокращение трудоемкости процесса

Эффект проекта: разработка и успешное внедрение инструментов, направленных на оптимизацию процесса размещения новостей на сайте ДОУ


Передача новостей в соответствии с требованиями

Разработка чек-листов для подготовки новостной информации

Экономия времени

Размещение актуальных новостей без задержки

# Ключевые события проекта



### Карта текущего состояния процесса

### «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ МА ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 126 Г. ЛИПЕЦКА»



Отсутствие единого стиля оформления новостей разного

содержания

Занятость сотрудника, отсутствие на рабочем месте

Несвоевременное размещение новостей

### ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Федеральный уровень – не выявлены

Региональный уровень – не выявлены

#### Уровень образовательной организации


- Предоставление новостей на бумажном носителе.
- Отсутствие единого стиля оформления новостей разного содержания
- Временные потери из-за некачественного содержания новости
- Занятость сотрудника, отсутствие на рабочем месте.
- Не своевременное размещение новостей


### Карта целевого состояния процесса


### «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ МА ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 126 Г. ЛИПЕЦКА»



ВПП (время протекания процесса) — 215 мин в среднем Экономия времени: более 80 %







# Достигнутые результаты (было/стало) Результаты проекта



**БЫЛО:** Отсутствовал единый стиль оформления новостной информации

**СТАЛО:** Разработаны чек-листы для подготовки новостей различного содержания: спортивные, музыкальные и официальные новости



**БЫЛО:** Не своевременное размещение информации на сайте

**СТАЛО:** Новости размещаются во время без опозданий и задержки

## Достигнутые результаты

**Устранили потери времени в процессе** 

Согласования содержания текста новостей

Обучение сотрудника работе с сайтом

#### Организовали

Самопроверку подготовленной информацию для сайта через использование чек листов при подготовке новостной информации по итогам проведения спортивных, музыкальных и официальных мероприятиях в ДОУ.

Своевременное размещение новостей на сайте без опозданий.

Повысилось качество новостной информации размещенной на сайте.

# **Сформировалась команда единомышленников**

Внедряются улучшения по освещению деятельности дошкольного учреждения в сети Интернет.

Улучшился внутренний психологический микроклимат в учреждении

Чек-лист по оформлению новостей для размещения на сайте дошкольной образовательной организации

+			
Оформление	— Заголовок		
новостной ленты			
	— Описание		
	— Основной текст		
	— Источник новостей		
	— Фотоизображение (заставка)		
	— Медиа		
Заголовок	Заголовок логичный. Отвечает запросу пользователя.		
Оформление	1 предложение без лишних запятых и кавычек.		
заголовка	Шрифт <u>Times New Roman</u> , размер – 12 (жирный), междустрочный интервал – 1.		
	Образец заголовка новостной ленты:		
	День города в детском саду.		
	17.07.2020		
Описание	2-3 предложения с описанием мероприятия.		
	Образец описания новостной ленты:		
	В детском саду прошли итоговые мероприятия по проектам «Наш Липецк» и «Путешествие по Липецкому краю»		
Основной текст	Текст раскрывает заявленную тематику.		
	Текст соответствует запросам и интересам аудитории, на которую направлен.		
Оформление	Весь текст разбит на абзацы по 3 — 5 строчек.		
основного текста	Для удобства прочтения используются нумерованные, маркированные списки и выделение цитат.		
	Если текст по сложной тематике - внедрите подзаголовки.		
	Шрифт: <u>Times New Roman</u> , размер – 12 (обычный), междустрочный интервал – 1. Объем текста должен содержать не менее		
	500 символов и не белее 900 символов.		
	Символы в текстовом редакторе это любой элемент текста, включая знаки препинания, специальные символы (типа "-" и		
	проч. др.) и даже такой "невидимый", как пробел.		
	Образец основного текста (731 символ):		
	В преддверии дня рождения города Липецка в детском саду реализовывались проекты «Наш Липецк» и «Путешествие по		
	Липецкому краю» в течение недели дошкольники знакомились с историей города, людьми, прославившими его,		
	достопримечательностями, традициями.		
	Главными мероприятиями, проведенным в честь праздника, стали музыкально-литературные досуги «Посмотри, как хорош		
	город, в котором ты живешь!»		

#### Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. Липецка

Под веселую музыку дети собрались на празднично украшенных своих прогулочных участках. Читали красивые стихи, пели
песни о родном городе, играли в увлекательные игры, был организован конкурс рисунков на асфальте «Вот такой красивый
город мой».
Данные мероприятия расширяют представления детей о родном городе, государственных символах, воспитывает интерес и
уважение к традициям своей Родины.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЛИПЧАН С ДНЕМ ГОРОДА!!
ФИО автора (ов) (полностью) с указанием должности.
Шрифт <u>Times New Roman</u> , размер – 12 (курсив), междустрочный интервал – 1.
Образец: Иванова Мария Ивановна, старший воспитатель
Фотография по теме новости.
Фотографии, диаграммы, графики, схемы и т.д.
Предоставляются в формате JPEG.
Для размещения новости на сайте необходимо направить на электронную почту ответственного за ведение сайта
информацию: oskarclub2009@mail.ru
Заархивированную папку в формате ZIP: дата новости, заголовок новости.
Образец: 17.07.2020г. День города в детском саду.
Папка ZIP должна содержать: Word документ тестовой источник и иллюстративные материалы к новостной ленте
(фотографии, диаграммы, графики, схемы и т.д.) в формате JPEG.